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Voorwoord

In 2001 besloot de gemeenteraad van Tilburg, dat de verouderde industriéle haven een levendig woongebied moest worden. Als verbinding
tussen het centrum en landschapspark Moerenburg. Maar wel met een eigen rauw en tegendraads karakter en uniek door het water dat er
doorheen stroomt. Onder regie van de gemeente ontstond een dynamisch proces. Een ontwikkeling sterk gekleurd door initiatieven van allerlei
stakeholders. Een ontwikkeling met een enorme drive om een uniek gebied te maken, in samenwerking met bewoners, schippers, onderne-

mers, ontwikkelaars en de gemeente zelf. Die samenwerking ontstond niet alleen spontaan, maar werd ook geborgd in het proces.

Inmiddels is Piushaven als grootschalige gebiedsontwikkeling ver af. Rauw en tegendraads, gericht op de toekomst maar met veel respect
voor de historie. Historische gebouwen zijn in ere hersteld en kregen een moderne woon- of commerciele functie. Zo werd onder andere de
voormalige wollen stoffen fabriek AaBe gerestaureerd tot winkelcentrum. Alles ademt de hippe industriéle sfeer. Zo ook de nieuwe brug over de
binnenhaven, ontworpen door John Kdrmeling. In de vorm van een Havenkraan, met een ‘theehuis’ als contragewicht. Tilburgers doopten hem

tot ‘den Ophef’.

De grote kracht van de Piushaven -de grootste stadshaven van Noord-Brabant- ligt letterlijk in het water; uniek voor Tilburg. In de historische
haven liggen historische bewoonde vrachtschepen. Er is een jachthaven en bootjesverhuur, een havenpark, vlonders, een gevarieerde trendy

horeca, winkels en evenementen. Piushaven leeft altijd. De Piushaven heeft zich ontwikkeld tot de Boulevard van Tilburg. Een prachtig stede-
lijk gebied waar wonen, werken, recreatie en watersport samengaan. Bezoek de Piushaven en ervaar het zelf.. maar kijk eerst op je gemak het

fotoboek door.

Als bewoner ervaar ik de energie van het gebied en geniet nog dagelijks van al het moois dat ‘Onze Piushaven’ biedt.

Ik wil — namens vele bewoners en anderen- iedereen die daaraan heeft bijgedragen bedanken.
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RIEK BAKKER
Supervisor

THERESE MOL
Gemeentelijk projectmanager

‘Onze Piushaven’

Na vijftien jaar energieke gebiedsontwikkeling is het zo ver:

de Piushaven nadert zijn voltooiing. Aan Tilburg is een

volwaardig stuk stad toegevoegd dat niet alleen een
centrumfunctie herbergt, maar waar ook vele mensen wonen,
werken, ondernemen, verblijven in de vele groene ruimtes of
genieten van het lommerrijke water en zijn oevers. Nestor van de
Nederlandse gebiedsontwikkeling, Riek Bakker, was er supervisor
en met stedenbouwkundige Ludo Hermans en gemeentelijk
projectmanager Thérése Mol, vormde zij sinds 2005 de kern van
het kwaliteitsteam dat de ontwikkeling cureerde.

Deze ontwikkeling kenmerkte zich door intensieve samenwerking
tussen de partijen. Zo ontstond er geleidelijk een levendig, divers
en geliefd gehied dat zich op natuurlijke manier is gaan voegen
in het bestaande. Het gesprek tussen Riek Bakker (RB),

Thérese Mol (TM) en Ludo Hermans (LH) blijkt een pleidooi voor
onderling respect, gedrevenheid en het procesmatig tot stand
laten komen van gehieden.

GEBUNDELDE ROLLEN

Riek Bakker was geen onbekende in Tilburg toen zij werd gevraagd om
de ontwikkeling van de Piushaven te gaan trekken. Hoewel iedereen
zag dat het een waardevol gebied voor de stad kon worden, kwam de

ontwikkeling niet van de grond.

RB: “Door mijn werk aan de verkeersstructuur van Tilburg, had ik
gezien dat er sprake was van een ingewikkelde organisatiestructuur

bij de gemeente. Tot op collegeniveau bemoeide men zich op

Vibeke Gieskes

detailniveau met de inhoud van de plannen; alles werd vastgelegd
in de coalitieakkoorden. Met de toenmalige burgemeester Johan
Stekelenburg heb ik het hele collegeprogramma moeten ontwarren
om stappen te kunnen zetten. Stekelenburg was erg deskundig, ik
heb veel politieke ervaring door hem op kunnen doen die later erg
bruikbaar bleek.”

Toen ik in 2005 in de Piushaven werd gevraagd als supervisor had

het gebied te lijden onder deze vreemde organisatiestructuur. Alles

werd van hogerhand bepaald, er lag een rigide regiedocument en

bij de besluitvorming hadden stadsbhewoners, die vaak niet eens

in het gebied woonden, een flinke vinger in de pap. Naar de direct 10
betrokkenen uit het gebied werd niet geluisterd, ook niet naar

de investeerders. Bij de Piushaven waren dat niet alleen grote
vastgoedbedrijven, maar juist ook kleine ondernemers die er hun

eigen geld in wilden en durfden steken. Er was zo veel creativiteit in

het gebied aanwezig die door de gehanteerde structuur niet tot bloei

kon komen.”

“Zo ontstond er geleidelijk een levendig,divers

en geliefd gebied dat zich op natuurlijke
manier is gaan voegen in het bestaande.”

“Ik had veel ervaring met grote gebiedsontwikkelingen. Tien jaar
was ik directeur Stadsontwikkeling in Rotterdam geweest en al

twintig jaar lang was ik supervisor van het grootste project van



Rotterdam: de Kop van Zuid. In Rotterdam heb ik het vak van de
gebiedsontwikkeling uit kunnen vinden naar voorbeeld van de
Amerikanen. Tijdens een reis naar Baltimore zag ik dat de Amerikanen

in processen dachten. Zij vonden dat je de toekomst van de stad niet

Ludo Hermans:“De Piushaven was mijn eerste grote

project in Tilburg.”

van hogerhand kon bepalen door middel van een tekening. Ze lieten
mij inzien dat je moet samenwerken, dat je vrienden moet maken, dat
je daarvoor betrouwbaar en strategisch moet zijn. Het gaat immers
om veel geld en om mensen die er hun ziel en zaligheid instoppen.
Deze lessen hebben mij nooit meer verlaten. Het waren ook de
Amerikanen die mij de constructie van een kwaliteitsteam aanreikten.
In Nederland worden een kwaliteitsteam en een welstandscommissie
1 nog wel eens met elkaar verward, terwijl er een groot verschil is. Een
welstandscommissie oordeelt altijd achteraf; een kwaliteitsteam
denkt actief mee met de opdrachtgever, de gebruiker en de architect

en velt geen oordeel.”

“De kern van het kwaliteitsteam voor de Piushaven is al die jaren
gevormd door stedenbouwkundige Ludo Hermans, projectmanager
Thérese Mol en mijzelf. We bleken al vrij snel een onverslaanbaar trio
door onze samenwerking en ons respect voor elkaar en voor elkaars
vak. Thérese zorgde voor een soepele samenwerking met de gemeente,
Ludo bracht meer flexibiliteit in de stedenbouwkundige plannen en ik
was degene van de strategie. Als het goed ging deed ik niks, maar als
het niet goed ging dan greep ik in, aardig, of minder aardig. Die rol
kon ik makkelijker op mij nemen omdat ik geen deel uitmaakte van de

gemeentelijke organisatie.”

REGIE EN DISCUSSIE

LH: “De Piushaven was mijn eerste grote project in Tilburg. Ik had

de voorgeschiedenis ervan tot dan toe van de zijlijn meegemaakt

en ik verbaasde me over, wat Riek zojuist ook noemde, het gebrek
aan flexibiliteit in het stedenbouwkundig plan. Ik was er langzaam
van overtuigd geraakt dat je bij goede stedenbouw niet aan een
oplossing moest tekenen, maar aan een discussie. Dan worden niet
alleen de andere partijen steeds gehoord, maar ook ik kreeg zelf meer
zeggingskracht. Het ging meer om principes dan om voldongen feiten.
Bij elk van de 25 deelplannen in de Piushaven zijn we daarom steeds
in gesprek gegaan en gebleven met de ontwikkelaars - we bemoeiden
ons altijd met de architectenkeuze — met de architecten en met de

bewoners uit het gebied.”

RB: “Al snel kregen we in de gaten dat de ontwikkelaars, die toch voor
een belangrijk deel het werk moesten doen, helemaal niks met elkaar
hadden, terwijl ze voor de Piushaven essentieel waren. Ons besluit

om ze vier keer per jaar ‘op de hei’ te zetten om overleg met elkaar te
faciliteren is erg belangrijk voor het proces geweest.”

TM: “Kenmerkend was dat we altijd keken hoe het wél kon. Er is

in het begin, in 2005, een regiedocument gekomen dat de basis is
geworden van onze contractafspraken. Omdat de contracten er lagen,
wisten we wie de spelers waren en met wie we te maken hadden. Deze
contractvorming vormde de start van de gebiedsontwikkeling, waarna
we gingen werken met een stedenbouwkundige visie.”

LH: “De stedenbouwkundige visie zorgde voor een omwenteling,

want het was procesgericht en echt iets anders dan een
beeldkwaliteitsplan of een masterplan. Met dergelijke documenten
stop je de discussie. Het denken in blauwdrukken schoven

we dus nadrukkelijk aan de kant: de werkelijkheid waar je als
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gebiedsontwikkelaar mee te maken hebt is immers zo volatiel.

Je moet alles steeds blijven afwegen, de dingen en elkaar blijven
ondervragen en naar elkaar blijven luisteren. Om aan te kunnen
blijven sluiten bij de actualiteit, spraken we af de stedenbouwkundige
visie elke twee jaar te herijken. We konden zo steeds opnieuw weer
bezien wat de stand van zaken was en waar we op zouden gaan
acteren. Dat heeft de geleidelijke ontwikkeling gestimuleerd en
daarmee organiseerden we de weg naar het resultaat. Niets was wet,
alles was altijd een gevolg.”

TM: “Als kwaliteitsteam presenteerden we onze ideeén aan de raad
en aan de ontwikkelaars — en belangrijk: alle bijeenkomsten waren
informeel van aard. We waren ervan overtuigd dat de kwaliteit van
de strategie en het proces zou leiden tot een goed eindresultaat.
Verbinden is het belangrijkste aspect geweest van de samenwerking
in de Piushaven.”

RB: “Wat ik heb geleerd is dat je iedereen écht serieus moet nemen,
maar je moet dan wel naar hun argumenten luisteren en daarnaar
handelen, anders werkt het niet. Als team waren wij met zijn drieén
betrouwbaar. Onze neuzen wezen altijd dezelfde kant uit en als dat
een keer niet zo was, dan dekten we elkaar ogenblikkelijk. We hebben
dus gezorgd voor een flexibele structuur én voor betrouwbaarheid.”
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Thérese Mol: Verbinden is het belangrijkste aspect

geweest van de samenwerking in de Piushaven.”

‘ONTVORMEN’

LH: “In de stedenbouwkundige visie werd de Piushaven neergezet als
een stuk stad, dat niet alleen een gemeenschappelijk belang diende
en van de stad zou worden, maar ook deel uit zou gaan maken van
zes verschillende buurten die het gebied omsloten. Het was daarom
belangrijk om niet langer in vormen te denken, maar in termen

van relaties: tussen het gebied en de stad, tussen de Piushaven

en de omliggende buurten en tussen de deelplannen onderling. Die
‘ontvorming’ van de opgaves leidde tot een contextuele beschrijving
en het aanduiden van verbanden op hoofdlijnen die als kader 12
bij de ontwikkeling van de deelplannen dienden. Hierdoor kon er
differentiatie ontstaan in de deelgebieden en konden de architecturen
gemakkelijker aansluiten bij de bestaande buurten en gebouwen.

We verenigden daarmee niet alleen de schaalniveaus, maar we
konden ook beter bezien hoe alles zich nestelde in het gebied, wat er

functioneerde en wat niet.”
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TM: “In de Piushaven zijn ongeveer 25 verschillende plannen in
verschillende planteams ontwikkeld. Elk planteam bestond uit
ontwikkelaars, ontwerpers, direct betrokken bewoners en ondernemers
uit het gebied en dat was nieuw. Bij de eerste bijeenkomst zorgden we
voor een inzichtelijk getekend programma van eisen en bij de laatste
bijeenkomst kwamen we het advies ophalen. Vaststond dat het

planteam schriftelijk en gekwalificeerd adviesrecht had.”

Riek Bakker:“We zeiden nooit ‘zo moet het en niet

anders’, want dan kun je alleen maar verliezen.”

RB: “Hierdoor organiseerden we de betrokkenheid, meteen aan het

begin van het ontwerptraject, waardoor mensen mee gingen denken.
We zeiden nooit ‘zo moet het en niet anders’, want dan kun je alleen
maar verliezen. We wonnen juist altijd, iedereen won, zonder dat het

te mooi werd.”

INWEVEN

TM: “De Piushaven is een volwaardig stuk stad geworden, met
dank aan het water en aan de vormentaal die voortkomt uit de
aangrenzende buurten. Het is of het er altijd al is geweest.”

LH: “Omdat we in bestaand gebied werkten, moest je zacht landen
en inweven. We wilden eerst het bestaande aan de praat krijgen in
samenspraak met de particuliere investeerders en eigenaars;

we hebben zo min mogelijk platgegooid.”

RB: Dat is knap, maar het betekende wel dat iedereen op zijn of haar

beurt een keer moest slikken. De meeste ontwikkelaars zijn oude meuk

nou eenmaal liever kwijt dan rijk. Belangrijk is daarbij dat we ons ook
steeds afvroegen hoe het gebied voelde, hoe die mensen daar straks

zouden wonen en werken en of het een prettige wijk zou worden. Als
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je dat niet doet dan kun je daar de grootste sociaal-maatschappelijk
ongemakken van krijgen.”

LH: “En ik herhaal nog eens: hier was gelukkig geen sprake van een
opgesmukt masterplan dat de realiteiten toedekt om het schone
voor te stellen. Dan ontstaan er al snel scheuren en de barsten. De
Piushaven is een gegroeide binnenstedelijke ontwikkeling die een
dankbare traagheid kende. Daardoor konden we blijven nadenken en
er plezier in houden. In de Piushaven is het alle dagen zondag.”

OVERTUIGING EN NOODZAAK

RB: “Het is belangrijk dat deze manier van werken en deze wijze van
gebiedsontwikkeling uitgedragen wordt op de opleidingen. Daar wordt
nu nog steeds gedacht dat je achter een tafel kunt gaan zitten, een

mooie tekening kunt maken en het op de markt kunt neerleggen, maar

z0 werkt dat niet.”

LH: “Het planningssysteem functioneert niet langer: bestemmings-
en masterplannen zijn niet meer de geijkte instrumenten. Het is
belangrijk dat we goed gaan bezien welke middelen we wel in kunnen
gaan zetten. Je moet bij de ontwikkeling van dit soort gebieden met
je poten in de klei toch steeds vooruitgang willen boeken en met reéle
oplossingen willen komen.”

TM: “We hebben het bij de Piushaven echt anders gedaan en het
vertrouwen van de gemeenteraad en het college door de jaren

heen steeds weer verdiend. We hadden informele lijnen met

de raad, het bestuur, de investeerders, de ontwikkelaars en de
bewoners en kwamen om het jaar met een nieuwe of aangepaste
stedenbouwkundige visie. Het ‘speeddaten’ dat we tussen de
betrokkenen organiseerden heeft veel goeds gedaan, omdat iedereen
elkaar op zakelijke én informele manier kende. Daarnaast deden

we met de ontwikkelaars aan collectieve gebiedspromotie met een
informatiecentrum, een maquette, krantjes, een website maar ook
met ‘Piushaven Levend Podium’ dat het gebied in een keer op de
kaart zette. Het gebied werd zo dus vanzelf door de stad ontdekt en
het stimuleerde bovendien de verkoop.”

LH: “De gemeente investeerde vooraf flink in het gebied, bijvoorbeeld
door te bouwen aan de brug van Kérmeling, het inrichten van
openbare ruimte en het aanleggen van pocketparkjes. Daarmee
maakten we het gebied aantrekkelijk voor bewoners en investeerders.
We kregen bovendien een flinke Europese subsidie om het gebied
verder te ontwikkelen.”

RB: “Dat werkte goed voor het vertrouwen tussen de partijen en daar
gaat het in de basis altijd om. Het winnen van vertrouwen gaat niet
vanzelf en het is ook geen maniertje. Af en toe zit je met zweet in je
handen.”

LH: “Dat gewring maakte het project juist prettig. Er zijn verschillende
momenten geweest, bijvoorbeeld toen er bestemmingsplannen
moesten worden gewijzigd na de crisis van 2008, dat we met
architecten en ontwikkelaars tot het uiterste gingen om tot
oplossingen te komen.”

RB: “Je moet dan de mentaliteit hebben om er op bevlogen manier
het beste van te maken en je moet ook een reéel en maatschappelijk
gevoel voor de noodzaak hebben.”

LH: “Met z'n drieén vormden we een soort veilige baken. Soms

zagen we ons verplicht te handelen of zelfs te strijden vanuit onze
overtuiging. Je moet bovendien een lange adem hebben als je dit vak
beoefent: dit project heeft vijftien jaar geduurd. Op de haast die je
vaak in de gebiedsontwikkeling ziet moet men zich beraden. Je kunt
wel ambities hebben, maar de realiteit is altijd dichterbij. Heel vaak
wordt er hoog van de toren geblazen, zonder te weten wat men aan
het sjouwen is. Stedenbouwkundige principes en inzichten groeien
geleidelijk.”
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Gerealiseerde plannen en plannen in aanhouw
Lege n d a Plannen in ontwikkeling of in verkoop

Plannen in ontwerpfase

1 De Mersjant 17 Twentestraat Jeruzalem
2 De Koopvaardij 18  Veluwestraat Jeruzalem Gerealiseerd groen
3 Piushaven 21 19 Houbenstaete Jeruzalem
4 Piushaven 20, Falcon pand 20  Lourdeskade Groen in ontwerp
9  Stadskade 21 Toren Lourdeskerk
6 De Admiraal 22 lzergieterij
1 Stadsbrouwerij 013 23 Villa Pastorie
8  DeHavenmeester 24 Fabriekskwartier Noord
9  DeProeftuin 25  AaBe Fabriek
1 10 Galjoenstraat 26  Sligro
11 Boothuis 27  Wolstad
12a Spinaker 28 RAK

12b  Hoogvensestraat

13  Plato Havenpark Noordoever

14 Gezondheidscentrum Havenpark Zuidoever en havenkom

15  De Werf Brug D'n Ophef

(= - B - - B

16 Aan de Waterkant Parkeerterrein Schoenerstraat

Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN PLATTEGROND
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN 9 DE PROEFTUIN ONTWIKKELAAR: Hilde Bergsma en Nicole van Gorp ARCHITECT: Jan Metz AARD PLAN: Gemengd
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN ONTWIKKELAAR: De Bonth, 1 CHALLENGE ARCHITECT: Geert van den Oetelaar OPLEVERING: Start 2021  AARD PLAN: Woningbouw  AANTAL WONINGEN: 35
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN 12a SPINAKER ONTWIKKELAAR: Heijmans / De Wever ARCHITECT: Winhov OPLEVERING: Start 2022  AARD PLAN: Woningbouw AANTAL WONINGEN: 168




Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN 12b HOOGVENSESTRAAT ONTWIKKELAAR: Triborgh Gebiedsontwikkeling ARCHITECT: Ed Bergers OPLEVERING: Start 2022  AARD PLAN: Woningbouw AANTAL WONINGEN: 5
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Gehiedsontwikkeling PIUSHAVEN 13 PLATO ONTWIKKELAAR: Amarant  ARCHITECT: Ed Bergers OPLEVERING: 2011  AARD PLAN: Zorg
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN 14 GEZONDHEIDSCENTRUM ONTWIKKELAAR: v Helden & Thomas ARCHITECT: Storimans Wijffels architecten
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN 15 DE WERF OPLEVERING: 2010 - 2013  AARD PLAN: Woningbouw ~ AANTAL WONINGEN: 99




%

#

Wit

///////////////////////// i ////////,////////,//,//,W w

/////y////////////////////.z///,%/,//,//////,/,,,,,/,,, Z g

AANTAL WONINGEN: 285

Ae Bvi o

OPLEVERING: 2014 - 2021  AARD PLAN: Woningbouw

ARCHITECT: Diederen Dirrix

Triborgh Gebiedsontwikkeling

ONTWIKKELAAR:

16 AAN DE WATERKANT
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN OPENBARE RUIMTE
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN OPENBARE RUIMTE
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN ONTWIKKELAAR: TIWOS ~ ARCHITECT: HSH-architecten
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN 17 TWENTESTRAAT JERUZALEM ONTWIKKELAAR: TIWOS  ARCHITECT: v Bijsterveld OPLEVERING: 2016 - 2017  AARD PLAN: Woningbouw  AANTAL WONINGEN: 50
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Gebledsontmkkelmg PIUSHAVEN 18 VELUWESTRAAT JERUZALEM ONTWIKKELAAR: TIWOS  ARCHITECT: v Bijsterveld
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN OPLEVERING: 2014 AARD PLAN: Woningbouw  AANTAL WONINGEN: 54
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN 20 LOURDESKADE ONTWIKKELAAR: vd Ven Bouw & Ontwikkeling  ARCHITECT: DAT architecten




Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN OPENBARE RUIMTE
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN 21 TOREN LOURDESKERK ONTWIKKELAAR: pm  ARCHITECT: Robert van den Dungen
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN 22 |J)ZERGIETERI) ONTWIKKELAAR: Krens ten Brinke  ARCHITECT: Frans van Roy OPLEVERING: 2016 AARD PLAN: Woningbouw AANTAL WONINGEN: 18
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN 23 VILLA PASTORIE OPLEVERING: 2013  AARD PLAN: Horeca
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN 24 FABRIEKSKWARTIER NOORD ONTWIKKELAAR: Triborgh Gebiedsontwikkeling e.a. ARCHITECT: Buro013, KAW, M3H, Monadnock, Ponec de Winter  OPLEVERING: Start 2022 AARD PLAN: Woningbouw AANTAL WONINGEN: 400
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN 25 AaBe Fabriek ONTWIKKELAAR: Rialto ARCHITECT: Rijnboutt
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN OPLEVERING: 2013 - 2017 AARD PLAN: Commercieel
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN ONTWIKKELAAR: Sligro OPLEVERING: 2011 AARD PLAN: Groothandel
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN 27 WOLSTAD ONTWIKKELAAR: Triborgh Gebiedsontwikkeling  ARCHITECT: DAT architecten OPLEVERING: START 2022 AARD PLAN: Woningbouw  AANTAL WONINGEN: 25
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN 28 RAK ONTWIKKELAAR: Orion / Gemeente Tilburg  ARCHITECT: Civic architects, Bright OPLEVERING: 2017 AARD PLAN: Horeca

ek z‘/ R T B S A et I | : . & 4




e
4 Sesligie

I = WV Crswsslasiawl

i
-

Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN COLOFON

Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN
Copyright © 2021 [Gemeente Tilburg]

TEKST ONZE PIUSHAVEN: Vibeke Gieskes
VORMGEVING: PEP Business Creators
FOTOGRAFIE: Ernest Potters & Stijn Bollaert
DRUK: Q-Promotions

WEBSITE: www.tilburg.nl
€3 /gemeentetilburg

WEBSITE: www.piushaven.nl
€3 /piushaven

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieén, geautomatiseerde gegevenshestanden
of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

GEMEENTE TILBURG

PiHRvEN
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Gebiedsontwikkeling PIUSHAVEN

September 2021 GQB REEE S
I o

Dit fotoboek is feitelijk de laatste stedenbouwkundge visie 8
Piushaven in de tweejaarlijkse reeks die verschenen is vanaf 2007. GEMEENTE TILBURG "‘ E N





